EDITAL DE CONCURSO n° 003/2026 – E-COMMERCE.BR
PROCESSO nº 025.0000606/2026-41

Comunicado XXIV – Alteração de Cronograma

Em conformidade com o disposto no item 15.1 do Edital do CONCURSO em referência, comunicamos a **alteração do CRONOGRAMA**, objeto do item 15 daquele instrumento convocatório, conforme a seguir exposto:

ETAPA		DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM
I	Inscrição de Propostas	Lançamento do Edital	02/04/2026	
		Submissão das propostas	02/04/2026	25/05/2026
II	Seleção para aperfeiçoamento metodológico	Avaliação e seleção das propostas	26/05/2026	12/06/2026
		Divulgação dos resultados da seleção	15/06/2026	
		Interposição de recursos	16/06/2026	22/06/2026
		Publicação dos recursos	23/06/2026	
		Interposição de contrarrazões	24/06/2026	30/06/2026
		Avaliação dos recursos e contrarrazões	01/07/2026	13/07/2026
		Divulgação dos resultados dos recursos e das propostas selecionados	14/07/2026	
III	Aperfeiçoamento metodológico	Realização de mentorias de aperfeiçoamento	15/07/2026	08/09/2026
		Submissão de projetos aprimorados	09/09/2026	13/09/2026
IV	Seleção para implementação dos Pilotos	Avaliação e seleção dos projetos	14/09/2026	25/09/2026
		Divulgação dos resultados da seleção	28/09/2026	
		Interposição de recursos	29/09/2026	05/10/2026
		Publicação dos recursos	06/10/2026	
		Interposição de contrarrazões	07/10/2026	14/10/2026
		Avaliação dos recursos e contrarrazões	15/10/2026	04/11/2026
		Divulgação dos resultados dos recursos e dos projetos selecionados	**05/11/2026**	
		Homologação dos Resultados	06/11/2026	13/11/2026
		Assinatura dos contratos	16/11/2026	23/11/2026
		Premiação dos Pilotos	24/11/2026	01/12/2026
V	Implementação dos Pilotos	Implementação dos Pilotos	02/12/2026	31/05/2027
		Submissão dos planos de Escala	01/06/2027	04/06/2027
VI		Avaliação e seleção dos planos de Escala	07/06/2027	18/06/2027

	Seleção para implementação das Escalas	Divulgação dos resultados da seleção	21/06/2027	
		Interposição de recursos	22/06/2027	28/06/2027
		Publicação dos recursos	29/06/2027	
		Interposição de contrarrazões	30/06/2027	06/07/2027
		Avaliação dos recursos e contrarrazões	07/07/2027	19/07/2027
		Divulgação dos resultados dos recursos e dos projetos selecionados	20/07/2027	
		Homologação dos Resultados	21/07/2027	27/07/2027
		Assinatura dos contratos	28/07/2027	03/08/2027
		Premiação das Escalas	04/08/2027	10/08/2027
VII	Implementação das Escalas	Implementação das Escalas	11/08/2027	07/02/2028
		Submissão dos resultados da Escala	08/02/2028	14/02/2028

Brasília/DF, 27 de outubro de 2026.

Comissão de Contratação