

CONCURSO Nº 002/2023 – AGRO 4.0

COMUNICADO III

ASSUNTO: atualização do cronograma do edital

1. Considerando o item 7.1 do Edital, que diz que “os prazos previstos (...) podem sofrer alteração a qualquer tempo, devido às necessidades de ajuste que porventura surjam ao longo do desenvolvimento deste Edital”, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, **COMUNICA** as novas datas do cronograma (anexo 1).

Brasília (DF), 18 de setembro de 2023.

Comissão de Contratação

Anexo 1 – Cronograma atualizado

Etapas	Descrição	Dt início	Dt fim
ETAPA I - Inscrição de Projetos	Lançamento do edital	18/08/2023	18/08/2023
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	18/08/2023	25/09/2023
ETAPA II - Seleção de projetos	Primeira Etapa: avaliação e seleção das propostas	26/09/2023	04/10/2023
	Divulgação dos resultados da seleção	04/10/2023	04/10/2023
	Interposição de recursos (Comunicado V)	05/10/2023	11/10/2023
	Publicação dos recursos	13/10/2023	13/10/2023
	Interposição de Contrarrazões	16/10/2023	20/10/2023
	Avaliação dos recursos e Contrarrazões	23/10/2023	25/10/2023
	Resultado dos recursos Convocação para envio da documentação	25/10/2023	25/10/2023
	Envio da documentação	25/10/2023	27/10/2023
	Análise da documentação	30/10/2023	01/11/2023
	Divulgação dos resultados	01/11/2023	01/11/2023
	Interposição de recursos	03/11/2023	09/11/2023
	Publicação dos recursos	10/11/2023	10/11/2023
	Interposição de Contrarrazões	13/11/2023	20/11/2023
	Análise e Divulgação de classificação	21/11/2023	24/11/2023
	Homologação do processo	27/11/2023	27/11/2023
	Celebração dos Contratos de Adesão	28/11/2023	01/12/2023
Premiação	04/12/2023	12/12/2023	
ETAPA III – Execução dos projetos de Adoção e Difusão de Tecnologias	Implantação dos projetos (realização das ações de adoção e difusão de tecnologias)	13/12/2023	13/12/2024
ETAPA IV – Avaliação dos projetos	Envio dos relatórios de lições aprendidas	14/12/2024	14/01/2025
	Envio dos Atestados de Recebimento	14/12/2024	14/01/2025
ETAPA V – Monitoramento dos resultados	Monitoramento dos resultados (a cada três meses)	15/01/2025	15/01/2026