

EDITAL DE CONCURSO n.º 001/2024 — E-COMMERCE.BR

COMUNICADO X — Prorrogação de Prazo e Alteração de Cronograma

Em conformidade com o disposto no item 16.1 do Edital do CONCURSO em referência, comunicamos a alteração do CRONOGRAMA, objeto do item 16 daquele instrumento convocatório, em decorrência da prorrogação do prazo para avaliação e seleção das propostas, conforme a seguir exposto.

ETAPA	DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM
ETAPA I - Inscrição	Lançamento do Edital	09/12/24	
	Inscrição e Submissão de propostas on-line	09/12/24	24/02/25 (até às 16h00)
ETAPA II - Seleção das propostas para aperfeiçoamento metodológico	Avaliação e seleção das propostas	25/02/25	27/03/25
	Divulgação dos resultados da seleção	28/03/25	
	Interposição de recursos	31/03/25	04/04/25
	Publicação dos recursos	07/04/25	
	Interposição de contrarrazões	08/04/25	14/04/25
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	15/04/25	25/04/25
	Resultado dos recursos e Resultado das propostas selecionados	28/04/25	
ETAPA III - Aperfeiçoamento metodológico das propostas	Imersões e mentorias de aperfeiçoamento dos projetos	29/04/25	27/06/25
	Submissão de projetos aprimorados	30/06/25	02/07/25
ETAPA IV - Seleção para implementação de Piloto	Avaliação e seleção dos projetos aprimorados	03/07/25	11/07/25
	Divulgação dos resultados da seleção	14/07/25	
	Interposição de recursos	15/07/25	21/07/25
	Publicação dos recursos	22/07/25	
	Interposição de contrarrazões	23/07/25	29/07/25
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	30/07/25	08/08/25
	Resultado dos recursos e Resultado das propostas selecionados	11/08/25	
	Homologação parcial dos Resultados	12/08/25	15/08/25
	Assinatura dos contratos de adesão	18/08/25	22/08/25
Premiação	25/08/25	29/08/25	
Etapa V - Implementação dos Pilotos	Implementação dos Pilotos	30/08/25	02/03/26
	Submissão dos planos de Escala	03/03/26	06/03/26
Etapa VI - Seleção para implementação dos planos de Escala	Avaliação e seleção dos planos de Escala	07/03/26	19/03/26
	Divulgação dos resultados da seleção	20/03/26	
	Interposição de recursos	23/03/26	27/03/26
	Publicação dos recursos	30/03/26	
	Interposição de contrarrazões	31/03/26	07/04/26
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	08/04/26	17/04/26
	Resultado dos recursos & Resultado dos projetos selecionados	20/04/26	

	Homologação final dos Resultados	22/04/26	24/04/26
	Assinatura dos contratos de adesão	27/04/26	04/05/26
	Premiação	05/05/26	14/05/26
Etapa VII - Implementação das propostas - Escala	Implementação das propostas em nível de Escala	15/05/26	16/11/26
	Submissão dos resultados da Escala	17/11/26	23/11/26
Etapa VIII: Avaliação e divulgação dos resultados	Avaliação dos resultados da Escala	24/11/26	08/12/26
	Divulgação pela ABDI dos resultados consolidados	09/12/26	

Brasília, 18 de março de 2025.

Comissão Especial de Licitação.