

EDITAL DE CONCURSO n.º 001/2024 — E-COMMERCE.BR

COMUNICADO VIII — Prorrogação de Prazo e Alteração de Cronograma

Em conformidade com o disposto no item 16.1 do Edital do CONCURSO em referência, comunicamos a alteração do CRONOGRAMA, objeto do item 16 daquele instrumento convocatório, em decorrência da prorrogação do prazo para inscrição e submissão de propostas on-line, conforme a seguir exposto.

O **prazo de inscrição** fica **prorrogado até às 16h00 do dia 24/02/25** (Horário de Brasília) e o novo Cronograma fica estabelecido conforme a seguir:

| ETAPA | DESCRIÇÃO | DATA INÍCIO | DATA FIM |
|--|---|-----------------|--|
| ETAPA I - Inscrição | Lançamento do Edital | 09/12/24 | |
| | Inscrição e Submissão de propostas on-line | 09/12/24 | 24/02/25 (até às 16h00) |
| ETAPA II - Seleção das propostas para aperfeiçoamento metodológico | Avaliação e seleção das propostas | 25/02/25 | 17/03/25 |
| | Divulgação dos resultados da seleção | 18/03/25 | |
| | Interposição de recursos | 19/03/25 | 25/03/25 |
| | Publicação dos recursos | 26/03/25 | |
| | Interposição de contrarrazões | 27/03/25 | 02/04/25 |
| | Avaliação dos recursos e contrarrazões | 03/04/25 | 14/04/25 |
| | Resultado dos recursos e Resultado das propostas selecionados | 15/04/25 | |
| ETAPA III - Aperfeiçoamento metodológico das propostas | Imersões e mentorias de aperfeiçoamento dos projetos | 19/04/25 | 13/06/25 |
| | Submissão de projetos aprimorados | 16/06/25 | 18/06/25 |
| ETAPA IV - Seleção para implementação de Piloto | Avaliação e seleção dos projetos aprimorados | 20/06/25 | 07/07/25 |
| | Divulgação dos resultados da seleção | 08/07/25 | |
| | Interposição de recursos | 09/07/25 | 15/07/25 |
| | Publicação dos recursos | 16/07/25 | |
| | Interposição de contrarrazões | 17/07/25 | 23/07/25 |
| | Avaliação dos recursos e contrarrazões | 24/07/25 | 04/08/25 |
| | Resultado dos recursos e Resultado das propostas selecionados | 05/08/25 | |
| | Homologação parcial dos Resultados | 06/08/25 | 08/08/25 |
| | Assinatura dos contratos de adesão | 09/08/25 | 18/08/25 |
| Premiação | 19/08/25 | 25/08/25 | |
| Etapa V - Implementação dos Pilotos | Implementação dos Pilotos | 26/08/25 | 26/02/26 |
| | Submissão dos planos de Escala | 27/02/26 | 04/03/26 |
| Etapa VI - Seleção para implementação dos planos de Escala | Avaliação e seleção dos planos de Escala | 05/03/26 | 19/03/26 |
| | Divulgação dos resultados da seleção | 20/03/26 | |
| | Interposição de recursos | 23/03/26 | 27/03/26 |
| | Publicação dos recursos | 30/03/26 | |
| | Interposição de contrarrazões | 31/03/26 | 07/04/26 |

| | | | |
|--|--|----------|----------|
| | Avaliação dos recursos e contrarrazões | 08/04/26 | 17/04/26 |
| | Resultado dos recursos & Resultado dos projetos selecionados | 20/04/26 | |
| | Homologação final dos Resultados | 22/04/26 | 24/04/26 |
| | Assinatura dos contratos de adesão | 27/04/26 | 04/05/26 |
| | Premiação | 05/05/26 | 14/05/26 |
| Etapa VII - Implementação das propostas - Escala | Implementação das propostas em nível de Escala | 15/05/26 | 16/11/26 |
| | Submissão dos resultados da Escala | 17/11/26 | 23/11/26 |
| Etapa VIII: Avaliação e divulgação dos resultados | Avaliação dos resultados da Escala | 24/11/26 | 08/12/26 |
| | Divulgação pela ABDI dos resultados consolidados | 09/12/26 | |

Brasília, 17 de fevereiro de 2025.

Comissão Especial de Licitação.