

EDITAL DE CONCURSO n.º 001/2024 — E-COMMERCE.BR

COMUNICADO XXII — Alteração de Cronograma

Em conformidade com o disposto no item 16.1 do Edital do CONCURSO em referência, comunicamos a alteração do CRONOGRAMA, objeto do item 16 daquele instrumento convocatório, em decorrência da prorrogação da fase de Implementação dos Pilotos, conforme a seguir exposto.

ETAPA	DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM
Etapa V - Implementação dos Pilotos	Implementação dos Pilotos	05/09/25	02/04/26
	Submissão dos planos de Escala	06/04/26	08/04/26
Etapa VI - Seleção para implementação dos planos de Escala	Avaliação e seleção dos planos de Escala	09/04/26	24/04/26
	Divulgação dos resultados da seleção	27/04/26	
	Interposição de recursos	28/04/26	04/05/26
	Publicação dos recursos	05/05/26	
	Interposição de contrarrazões	06/05/26	12/05/26
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	13/05/26	22/05/26
	Resultado dos recursos & Resultado dos projetos selecionados	25/05/26	
	Homologação final dos Resultados	26/05/26	28/05/26
	Assinatura dos contratos de adesão	29/05/26	04/06/26
	Premiação	05/06/26	12/06/26
Etapa VII - Implementação das propostas - Escala	Implementação das propostas em nível de Escala	15/06/26	11/12/26
	Submissão dos resultados da Escala	14/12/26	20/12/26
Etapa VIII: Avaliação e divulgação dos resultados	Avaliação dos resultados da Escala	06/01/27	20/01/27
	Divulgação pela ABDI dos resultados consolidados	21/01/27	

Brasília, 13 de janeiro de 2026.

Comissão Especial de Licitação