

## EDITAL DE CONCURSO nº 001/2025 — DESAFIO BENGALAS INTELIGENTES

### COMUNICADO XIX — EVENTO DE PREMIAÇÃO INTERMEDIÁRIA E ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA

**CONSIDERANDO** que o Evento de Premiação Intermediária do Concurso de Inovação Bengalas Inteligentes passará a integrar a programação do Festival Curicaca, promovido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), em Brasília/DF;

A ABDI **COMUNICA**, nos termos do Anexo VII do Edital, o adiamento do Evento de Premiação Intermediária, originalmente previsto para 23 de setembro de 2025, para 8 de outubro de 2025, com a correspondente atualização do cronograma do Concurso.

Ressalta-se que a participação das equipes não é obrigatória, mas representa oportunidade relevante de *networking* e visibilidade para as soluções desenvolvidas no Concurso.

#### ATUALIZAÇÃO DO CRONOGRAMA – 24.08.2025

#### Concurso Bengalas Inteligentes

ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	DATA INÍCIO	DATA FIM
ETAPA I - INSCRIÇÃO DE PROPOSTAS	LANÇAMENTO DO EDITAL	02/04/2025	
	INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE PROPOSTAS	02/04/2025	06/05/2025
ETAPA II - AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS	AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS	07/05/2025	18/06/2025
ETAPA III - RECURSOS DA ETAPA DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO	DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR DE PROPOSTAS	23/06/2025	
	PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	24/06/2025	08/07/2025
	PUBLICAÇÃO DO RECURSOS RECEBIDOS	09/07/2025	
	PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE CONTRARRAZÕES	10/07/2025	16/07/2025
	AVALIAÇÃO DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES	17/07/2025	30/07/2025
	RESULTADO DEFINITIVO E DIVULGAÇÃO DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS	31/07/2025	
ETAPA IV - HABILITAÇÃO	SUBMISSÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	01/08/2025	05/08/2025
	ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO	06/08/2025	12/08/2025

<b>ETAPA V - RECURSOS DA ETAPA DE HABILITAÇÃO</b>	DILIGÊNCIA - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO	13/08/2025	13/08/202
	RESULTADO PRELIMINAR DA HABILITAÇÃO	14/08/2025	
	PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS - HABILITAÇÃO	15/08/2025	21/08/202
	RESULTADO FINAL DA FASE DE HABILITAÇÃO	22/08/2025	
	HOMOLOGAÇÃO - PEQUENO PRÊMIO	25/08/2025	
<b>ETAPA VI - CONTRATO DE ADESÃO</b>	ASSINATURA DOS CONTRATOS DE ADESÃO	26/08/2025	09/09/202
<b>ETAPA VII - PRÊMIO INTERMEDIÁRIO</b>	EVENTO DE PREMIAÇÃO - PRÊMIO INTERMEDIÁRIO	08/10/2025	
<b>ETAPA VIII - EVOLUÇÃO</b>	IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO	10/09/2025	23/03/202
	AVALIAÇÃO DA ETAPA DE IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EVOLUÇÃO	02/01/2026	16/01/202
<b>ETAPA IX - RECURSOS DA ETAPA DE EVOLUÇÃO</b>	RECURSOS DA FASE DE EVOLUÇÃO	19/01/2026	23/01/202
	ANÁLISE DE RECURSOS DA ETAPA DE EVOLUÇÃO	26/01/2026	30/01/202
	RESULTADO DEFINITIVO DA ETAPA DE EVOLUÇÃO	02/02/2026	
<b>ETAPA X - DIA DO DESAFIO</b>	DIA DO DESAFIO	25/03/2026	
<b>ETAPA XI - RECURSO DO DIA DO DESAFIO</b>	PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	26/03/2026	01/04/202
	DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DOS RECURSOS	02/04/2026	
	INTERPOSIÇÃO DE CONTRARRAZÕES	03/04/2026	09/04/202
	ANÁLISE DOS RECURSOS E CONTRARRAZÕES	10/04/2026	23/04/202
	RESULTADO DOS RECURSOS E DIVULGAÇÃO DOS FINALISTAS	27/04/2026	
	HOMOLOGAÇÃO FINAL DOS RESULTADOS	28/04/2026	
	ASSINATURA DO CONTRATO DE ADESÃO	29/04/2026	05/05/202
<b>ETAPA XII - GRANDE PRÊMIO</b>	<b>GRANDE PRÊMIO</b>	<b>06/05/2026</b>	
<b>ETAPA XIII - ASSESSORAMENTO TÉCNICO</b>	ASSESSORAMENTO TÉCNICO ABDI	07/05/2026	26/06/202

Brasília/DF, 24 de setembro de 2025.

Comissão Especial de Licitação