

**COMUNICADO X**

**Concurso Nº 001/2025 – Desafio Bengalas Inteligentes**

**PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS E  
ATUALIZAÇÃO DE CRONOGRAMA**

Em conformidade com o disposto no Anexo VII do Edital do Concurso em referência, a ABDI **COMUNICA** a prorrogação do prazo de avaliação de propostas e a atualização do cronograma conforme a seguir:

<b>CRONOGRAMA</b>			
<b>ETAPA</b>	<b>DESCRIÇÃO DA ETAPA</b>	<b>DATA INÍCIO</b>	<b>DATA FIM</b>
Etapa I - Inscrição de Propostas	Lançamento do Edital	02/04/2025	
	Inscrição e Submissão de propostas	02/04/2025	05/05/2025
Etapa II - Avaliação e Classificação de Propostas	Avaliação de Propostas	06/05/2025	<b>18/06/2025</b>
Etapa III - Recursos da Etapa de Avaliação e Classificação	Divulgação do resultado preliminar de propostas	23/06/2025	
	Prazo para interposição de recursos	24/06/2025	30/06/2025
	Publicação dos resultados após recursos	01/07/2025	
	Prazo para interposição de contrarrazões	02/07/2025	08/07/2025
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	09/07/2025	22/07/2025
	Resultado definitivo e Divulgação da seleção de propostas	23/07/2025	

Etapa IV - Habilitação	Submissão de Documentos de Habilitação	24/07/2025	30/07/2025
	Análise da Documentação de Habilitação	31/07/2025	11/08/2025
Etapa V - Recursos da Etapa de Habilitação	Diligência - Documentos de Habilitação	06/08/2025	11/08/2025
Etapa VI - Contrato de Adesão	Prazo para interposição de recursos - Habilitação	12/08/2025	18/08/2025
	Publicação dos resultados após recursos	19/08/2025	
	Interposição de contrarrazões	20/08/2025	26/08/2025
	Análise dos recursos e contrarrazões	27/08/2025	04/09/2025
	Resultado Final da Fase de Habilitação	05/09/2025	
	Homologação - Pequeno Prêmio	08/09/2025	12/09/2025
	Assinatura dos contratos de adesão	15/09/2025	19/09/2025
<b>Etapa VII - Prêmio Intermediário</b>	<b>Evento de Premiação - Pequeno Intermediário</b>	<b>22/09/2025</b>	
Etapa VIII - Evolução	Implementação e Acompanhamento da Evolução	23/09/2025	23/03/2026
	Avaliação da Etapa de Implementação e Acompanhamento da Evolução	12/01/2026	16/01/2026
Etapa IX - Recursos da Etapa de Evolução	Recursos da Fase de Evolução	19/01/2026	23/01/2026
<b>Etapa X - Dia do Desafio</b>	<b>Dia do Desafio</b>	<b>25/03/2026</b>	
Etapa XI - Recurso do Dia do Desafio	Prazo para interposição de recursos	26/03/2026	01/04/2026
	Divulgação do resultado dos recursos	02/04/2026	
	Interposição de contrarrazões	03/04/2026	09/04/2026

	Análise dos recursos e contrarrazões	10/04/2026	23/04/2026
	Resultado dos recursos e Divulgação dos finalistas	27/04/2026	
	Homologação final dos Resultados	28/04/2026	
	Assinatura do contrato de adesão	29/04/2026	05/05/2026
Etapa XII - Grande Prêmio	<b>Grande Prêmio</b>	<b>06/05/2026</b>	
Etapa XIII - Assessoramento Técnico	Assessoramento Técnico ABDI	07/05/2026	26/06/2026

Brasília/DF, 02 de junho de 2025.

**Comissão Especial de Licitação**