

DESAFIO DE INOVAÇÃO

BENGALAS INTELIGENTES

CRONOGRAMA

Os prazos previstos nesse cronograma podem sofrer alteração a qualquer tempo, devido às necessidades de ajuste que, porventura, surjam ao longo do desenvolvimento deste Edital. Quaisquer alterações serão amplamente divulgadas nos endereços eletrônicos.

Etapa	Descrição da etapa	Data Início	Data Fim
Etapa I - Inscrição de Propostas	Lançamento do Edital	02/04/2025	
	Inscrição e Submissão de propostas	02/04/2025	05/05/2025
Etapa II - Avaliação e Classificação de Propostas	Avaliação de Propostas	06/05/2025	18/06/2025
	Divulgação do resultado preliminar de propostas	23/06/2025	
Etapa III - Recursos da Etapa de Avaliação e Classificação	Prazo para interposição de recursos	24/06/2025	08/07/2025
	Publicação dos Recursos Recebidos	09/07/2025	
	Prazo para interposição de contrarrazões	10/07/2025	16/07/2025
	Avaliação dos recursos e contrarrazões	17/07/2025	30/07/2025
	Resultado definitivo e Divulgação da seleção de propostas	31/07/2025	

DESAFIO DE INOVAÇÃO

BENGALAS INTELIGENTES

Etapa	Descrição da etapa	Data Início	Data Fim
Etapa IV - Habilitação	Submissão de Documentos de Habilitação	01/08/2025	05/08/2025
	Análise da Documentação de Habilitação	06/08/2025	12/08/2025
Etapa V - Recursos da Etapa de Habilitação	Diligência - Documentos de Habilitação	13/08/2025	14/08/2025
Etapa VI - Contrato de Adesão	Prazo para interposição de recursos - Habilitação	15/08/2025	21/08/2025
	Publicação dos resultados após recursos	22/08/2025	
	Interposição de contrarrazões	25/08/2025	29/08/2025
	Análise dos recursos e contrarrazões	01/09/2025	08/09/2025
	Resultado Final da Fase de Habilitação	09/09/2025	
	Homologação - Pequeno Prêmio	10/09/2025	12/09/2025
	Assinatura dos contratos de adesão	15/09/2025	19/09/2025
	Evento de Premiação - Prêmio Intermediário	22/09/2025	
Etapa VII - Prêmio Intermediário	Evento de Premiação - Prêmio Intermediário	22/09/2025	
Etapa VIII - Evolução	Implementação e Acompanhamento da Evolução	23/09/2025	23/03/2026

DESAFIO DE INOVAÇÃO

BENGALAS INTELIGENTES

Etapa	Descrição da etapa	Data Início	Data Fim
Etapa VIII - Evolução	Avaliação da Etapa de Implementação e Acompanhamento da Evolução	12/01/2026	16/01/2026
Etapa IX - Recursos da Etapa de Evolução	Recursos da Fase de Evolução	19/01/2026	23/01/2026
Etapa X - Dia do Desafio	Dia do Desafio	25/03/2026	
Etapa XI - Recurso do Dia do Desafio	Prazo para interposição de recursos	26/03/2026	01/04/2026
	Divulgação do resultado dos recursos	02/04/2026	
	Interposição de contrarrazões	03/04/2026	09/04/2026
	Análise dos recursos e contrarrazões	10/04/2026	23/04/2026
	Resultado dos recursos e Divulgação dos finalistas	27/04/2026	
	Homologação final dos Resultados	28/04/2026	
	Assinatura do contrato de adesão	29/04/2026	05/05/2026
	Etapa XII - Grande Prêmio	Grande prêmio	06/05/2026
Etapa XIII - Assessoramento Técnico	Assessoramento Técnico ABDI	07/05/2026	26/06/2026