

EDITAL DE CONCURSO nº 003/2026 – E-COMMERCE.BR
PROCESSO nº 025.0000606/2026-41

Comunicado XIV – Alteração de Cronograma

Em conformidade com o disposto no item 15.1 do Edital do CONCURSO em referência, comunicamos a **alteração do CRONOGRAMA**, objeto do item 15 daquele instrumento convocatório, conforme a seguir exposto:

ETAPA		DESCRIÇÃO	DATA INÍCIO	DATA FIM
I	Inscrição de Propostas	Lançamento do Edital	02/04/26	
		Submissão das propostas	02/04/26	25/05/26
II	Seleção para aperfeiçoamento metodológico	Avaliação e seleção das propostas	26/05/26	12/06/26
		Divulgação dos resultados da seleção	15/06/26	
		Interposição de recursos	16/06/26	22/06/26
		Publicação dos recursos	23/06/26	
		Interposição de contrarrazões	24/06/26	30/06/26
		Avaliação dos recursos e contrarrazões	01/07/26	13/07/26
		Divulgação dos resultados dos recursos e das propostas selecionados	14/07/26	
III	Aperfeiçoamento metodológico	Realização de mentorias de aperfeiçoamento	15/07/26	08/09/26
		Submissão de projetos aprimorados	09/09/26	13/09/26
IV	Seleção para implementação dos Pilotos	Avaliação e seleção dos projetos	14/09/26	25/09/26
		Divulgação dos resultados da seleção	28/09/26	
		Interposição de recursos	29/09/26	05/10/26
		Publicação dos recursos	06/10/26	
		Interposição de contrarrazões	07/10/26	14/10/26
		Avaliação dos recursos e contrarrazões	15/10/26	26/10/26
		Divulgação dos resultados dos recursos e dos projetos selecionados	27/10/26	
		Homologação dos Resultados	28/10/26	04/11/26
		Assinatura dos contratos	05/11/26	11/11/26
		Premiação dos Pilotos	12/11/26	18/11/26
V	Implementação dos Pilotos	Implementação dos Pilotos	19/11/26	17/05/27
		Submissão dos planos de Escala	18/05/27	21/05/27
VI	Seleção para implementação das Escalas	Avaliação e seleção dos planos de Escala	22/05/27	02/06/27
		Divulgação dos resultados da seleção	03/06/27	
		Interposição de recursos	04/06/27	10/06/27
		Publicação dos recursos	11/06/27	

		Interposição de contrarrazões	14/06/27	20/06/27
		Avaliação dos recursos e contrarrazões	21/06/27	02/07/27
		Divulgação dos resultados dos recursos e dos projetos selecionados	05/07/27	
		Homologação dos Resultados	06/07/27	12/07/27
		Assinatura dos contratos	13/07/27	19/07/27
		Premiação das Escalas	20/07/27	26/07/27
VII	Implementação das Escalas	Implementação das Escalas	27/07/27	22/01/28
		Submissão dos resultados da Escala	23/01/28	28/01/28

Brasília/DF, 09 de julho de 2026.

Comissão de Contratação