CbOPA-o?
CONCURSO N° 001/2026
COMUNICADO N° 009
ATUALIZACAO DO CRONOGRAMA
EDITAL AGRO 4.0 - EDICAO AGROBRASILIA
Etapas Descrigao D.at’a .de Data de fim
inicio
Langamento do edital 05/03/2026 | 05/03/2026
ETAPAI -
Inscrigaode | |nscrigso e Submissao de propostas on-line 05/03/2026 | 25/03/2026
Projetos
Avaliagdo do mérito dos projetos-piloto 26/03/2026 | 27/03/2026
Convocacéo para envio da documentagao 30/03/2026 | 30/03/2026
Envio da documentagao 30/03/2026 | 13/04/2026
Andlise de elegibilidade e de habilitacdo das 14/04/2026 | 15/04/2026
propostas
Resultado preliminar 15/04/2026 15/04/2026
Interposi¢do de Recursos 16/04/2026 | 24/04/2026
ETAPAII -
Selegiode |Publicacdo dos Recursos Recebidos 27/04/2026 | 24/04/2026
projetos s -
Interposicéo de Contrarrazdes 27/04/2026 | 05/05/2026
Analise dos recursos, contrarrazbes 06/05/2026 | 07/05/2026
Publicagao do resultado final 08/05//2026 | 08/05/2026
Homologagao do processo 11/05/2026 | 11/05/2026
Celebracao dos Contratos de Adesao 12/05/2026 15/05/2026
Premiagao 19/05/2026 | 23/05/2026
ETAPAIII - . . L ~
~ Implantagao dos projetos (realizagdo das agées de
Execucgao dos ~ e .
roietos de adogdo e difusdo de tecnologias)
pA djo 30 e 08/06/2026 | 08/01/2027
. g_ Envio do formulario de maturidade digital dos
Difusao de .
. produtores rurais (antes)
Tecnologias
ETAPA IV - |Envio dos relatérios de ligbes aprendidas 10/01/2027 | 20/01/2027




PR~

Avaliagao dos

Envio dos Atestados de Recebimento

projetos Envio do formulario de maturidade digital dos 21/01/2027 | 23/01/2027
produtores rurais (depois)
ETAPAYV -
Monitoramento |Monitoramento dos resultados 01/02/2027 | 31/05/2027

dos resultados

BRASILIA, 06 de marco de 2026




